

**CONDOMÍNIO PARQUE ENSEADA DO SOL****DEMONSTRATIVO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA A REFORMA DO BAR DO DECK**

| <b>D E S P E S A S</b>  | <b>JUNHO</b>    | <b>JULHO</b>     | <b>AGOSTO</b>   | <b>SETEMBRO</b> | <b>TOTAIS</b>    |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTALIZAÇÃO MENSAL E GERAL</b>                                     | <b>6.322,40</b> | <b>13.100,61</b> | <b>4.945,00</b> | <b>296,30</b>   | <b>24.664,31</b> |
| <b>REFORMA BANHEIROS (MASCULINO/ FEMININO) E BAR DO DECK PRAIA</b>    | <b>6.112,40</b> | <b>8.544,72</b>  | <b>4.945,00</b> | <b>296,30</b>   | <b>19.898,42</b> |
| <b>AQUISIÇÕES:</b>  | <b>2.352,40</b> | <b>7.494,72</b>  | <b>4.945,00</b> | <b>296,30</b>   | <b>15.088,42</b> |
| 01 Porta em Sucupira - Banheiro Feminino                              | 1.060,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 1.060,00         |
| Espelhos - (150cmX80cm) / (2 de 80cmX80cm) - Banheiros Fem/Mas        | 318,80          | 361,52           | 0,00            | 0,00            | 680,32           |
| Mola Retrátil p7 porta - Banheiro Feminino                            | 158,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 158,00           |
| Pia c/ Cuba (82X50 cms) + Soleira (94X14 cms) - Em Granito - Banh Fem | 500,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 500,00           |
| Soleira (105X18 cms) - Em Granito (Parede divisória banheiros)        | 82,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 82,00            |
| 03 Papeleiras + 03 Porta sabonetes + 02 Lixeiras + Lixeira c/ pedal   | 233,60          | 206,90           | 0,00            | 0,00            | 440,50           |
| Confecção 09 (nove) Janelões em Madeira (Angelim)                     | 0,00            | 2.313,00         | 2.183,00        | 0,00            | 4.496,00         |
| Confeções: Balcão Madeira (775cmX50cm) / Bancada Granito (71cmx54cm)  | 0,00            | 135,00           | 0,00            | 165,00          | 300,00           |
| 09 Dobradiças em Aço Inox Polido                                      | 0,00            | 0,00             | 793,80          | 0,00            | 793,80           |
| Tinta Coralit   | 0,00            | 0,00             | 127,40          | 127,40          | 254,80           |
| Peças em Madeira - Tamanhos diversos                                  | 0,00            | 0,00             | 371,31          | 0,00            | 371,31           |
| Materiais Construção Diversos (Comercial Coroa/Portal/Outros)         | 0,00            | 4.390,85         | 214,74          | 0,00            | 4.605,59         |
| Materiais Outros Diversos (Comercial Coroa/Portal/Outros)             | 0,00            | 87,45            | 1.254,75        | 3,90            | 1.346,10         |
| <b>SERVIÇOS:</b>  | <b>3.760,00</b> | <b>1.050,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.810,00</b>  |
| Mão de Obra de Pedreiro   | 3.760,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 3.760,00         |
| Instalação 09 (nove) Janelões em Madeira (Angelim)                    | 0,00            | 1.050,00         | 0,00            | 0,00            | 1.050,00         |
| <b>REFORMA PISTA COOPER E ENCANAMENTO FLUVIAL CHUVEIRO PRAIA</b>      | <b>210,00</b>   | <b>2.766,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.976,00</b>  |
| <b>AQUISIÇÕES:</b>  | <b>210,00</b>   | <b>1.826,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.036,00</b>  |
| Postes Móveis de Sinalização  | 210,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 210,00           |
| Materiais Construção Diversos (Loja Portal da Ilha)                   | 0,00            | 1.826,00         | 0,00            | 0,00            | 1.826,00         |
| <b>SERVIÇOS:</b>  | <b>0,00</b>     | <b>940,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>940,00</b>    |
| Mão de Obra de Pedreiro   | 0,00            | 940,00           | 0,00            | 0,00            | 940,00           |
| <b>CONFECÇÃO DE TELHADO NA LATERAL DA COZINHA</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>1.789,89</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.789,89</b>  |
| <b>AQUISIÇÕES:</b>  | <b>0,00</b>     | <b>639,89</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>639,89</b>    |
| Materiais Construção Diversos (Comercial Coroa)                       | 0,00            | 639,89           | 0,00            | 0,00            | 639,89           |
| <b>SERVIÇOS:</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.150,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.150,00</b>  |
| Mão de Obra de Pedreiro   | 0,00            | 1.150,00         | 0,00            | 0,00            | 1.150,00         |

**COMENTÁRIO:** Ao assumirmos a Administração do Condomínio, instituímos como ação prioritária da nossa Gestão a reforma do Bar do Deck, com a instalação de mais um banheiro, reivindicação recorrente de muitos condôminos, principalmente o público feminino. Oportunamente buscamos fazer também o fechamento do bar, objetivando evitar as invasões e atos de vandalismos já registrados naquele ambiente. Acrescemos também nessa intervenção um novo encanamento para a água do chuveiro da praia, que em razão de entupimento estava derramando na praia, bem como, um telhado de proteção na lateral da cozinha, por onde passava água quando chovia.